


СОГЛАСОВАНО


Зам. директора ПРАО, к.т..н.

 В.В.Орешко

«30» декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.

 Р.Д. Дагкесаманский


«30» декабря 2016 г.

План - график  
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 1 кв. 2017 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01.01-31.03	*)	Сеансы связи с КА Радиоастрон	РТ-22, управляющий комплекс	Коваленко А.В.
9-13.01	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
16-20.01	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H <sub>2</sub> O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Субаев И.А., совм. ГАИШ
23-27.01	8-17	Технические работы на 23-24 ГГц и проверка АК-50	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Девяткин В.Я., Логвиненко С.В. Гусев В.А. Цивилев А.П.
30.01-03.02	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
06.02-09.02	8-17	Технические работы на 8 мм		Краснов В.В. Гусев В.А. Девяткин В.Я.
13-17.02	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H <sub>2</sub> O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Субаев И.А., совм. ГАИШ
20.02-03.03	0-24	Наблюдения РРЛ 65а в Орионе А и др.	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
6.03-10.03	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
13.03-17.03	8-17	Технические работы на 8 мм		Краснов В.В. Гусев В.А. Девяткин В.Я.
20-24.03	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H <sub>2</sub> O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Субаев И.А., совм. ГАИШ

\*) - Сеансы связи с КА Радиоастрон имеют наивысший приоритет и проводятся по специальному расписанию.

Председатель программного комитета, д.ф.-м.н.



Шишов В.И.

Зав. отделом радиоспектроскопии космоса, к.ф.-м.н.



Смирнов Г.Т.