

СОГЛАСОВАНО


Зам. директора ПРАО, к.т.н.

 В.В.Орешко

«30» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.

 Р.Д. Дагкесаманский

«30» декабря 2019 г.

План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 1 кв. 2020 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Наблюдатель
9-10.01	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
20-28.01	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ
3-4.02	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
10-14.02	0-24	Наблюдения РРЛ на волне 1.3 см	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
17-21.02		РСДБ МЧС в источниках ЗС454.3, W49N, G25.65	РТ-22, комплекс РСДБ МЧС	Коваленко А.В.
24-29.02	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ
9-10.03	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
16-20.03	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ
23-27.03		РСДБ МЧС в источниках ЗС454.3, W49N, G25.65	РТ-22, комплекс РСДБ МЧС	Коваленко А.В.
30-31.03	0-24	Пробные наблюдения РРЛ на волне 8 мм и технические работы	РТ-22, управляющий комплекс, Р-8, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П., Гусев В.А., Краснов В.В.

От программного комитета



Г.Т. Смирнов

Председатель программного комитета к.ф.-м.н.



В.А. Потанов