


СОГЛАСОВАНО


Зам. директора ПРАО, к.т.н.


_____ **В.В. Орешко**

«28» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


_____ **С.А. Тюльбашев**

«28» декабря 2021 г.


**План - график
наблюдений, технических и регламентных работ**


РТ-22 ФИАН

1 кв. 2022 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
10-14 января	0-24	Проверка работоспособности резервных микроохладителей радиометров 8 и 13 мм	Радиотелескоп РТ-22, компрессорная установка в нижней кабине	Девяткин В.Я., гр. эксплуатации РТ22
24-28 января	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т. ,, (ГАИШ)
1- 4 февраля	17-20	Наблюдения в режиме РСДБ МЧС на волне 1.35 см 0716+714,W49N	РТ-22, комплекс пункта РСДБ МЧС, система регистрации данных НСС	Коваленко А. В.
7-11 февраля	0-24	Проверка работоспособности резервных микроохладителей радиометров 8 и 13 мм	Радиотелескоп РТ-22, компрессорная установка в нижней кабине	Девяткин В.Я., гр. эксплуатации РТ22
14- 18 февраля	8-17	Ввод в действие радиометра 8 мм и пробные наблюдения Источники Орион А, М17, W3A	РТ-22, управляющий комплекс, Р-0.8.	Суворин Д. И., Девяткин В.Я., Азарсков Е.А., Гусев В.А., Цивилев А.П.

1- 4 марта	17-20	Наблюдения в режиме РСДБ МЧС на волне 1.35 см 0716+714,W49N	РТ-22, комплекс пункта РСДБ МЧС, система регистрации данных НСС	Коваленко А. В.
4-11 марта	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т. , (ГАИШ), Лапинов А., школьники из Астрофизической школы
14-18 марта	8-17	Ввод в действие радиометра 8 мм и пробные наблюдения Источники Орион А, M17, W3A	РТ-22, управляющий комплекс, Р-0.8.	Суворин Д. И., Девяткин В.Я., Азарсков Е.А., Гусев В.А., Цивилев А.П.
28-31 марта	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т. , (ГАИШ)

Председатель программного комитета, к.ф.-м.н.  Потанов В.А

Член программного комитета, к.ф.-м.н.  Смирнов Г.Т.