

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т.н.

 **В.В. Орешко**

« 29 » декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


 **С.А. Тюльбашев**


« 29 » декабря 2022 г.

**План - график
наблюдений, технических и регламентных работ
РТ-22 ФИАН в 1 кв. 2023 г.**

<i>Дата</i>	<i>Время</i>	<i>Программа</i>	<i>Обеспечение</i>	<i>Заявитель</i>
<i>16-20 января</i>	<i>0-24</i>	<i>Измерение эффективной площади РТ22 наблюдения и технические наблюдения с радиометром 8мм</i>	<i>РТ-22, управляющий комплекс, Р- 8 мм, СЕГ, Цифровой двух- канальный АС – 50</i>	<i>Цивилев А.П. Толмачев А.М.</i>
<i>30 января - 3 февраля</i>	<i>0-24</i>	<i>Мониторинг мазерных источников в линии Н₂О</i>	<i>РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50</i>	<i>Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т. , (ГАИШ)</i>
<i>6-10 февраля</i>	<i>8-17</i>	<i>Регламентные работы</i>	<i>РТ-22</i>	<i>Суворин Д.И., гр. эксплуатации</i>
<i>13-17 февраля</i>	<i>0-24</i>	<i>Наблюдения рекомбинационных радиолиний (РРЛ) Н, Не и С на длине волны 8 мм</i>	<i>РТ-22, управляющий комплекс, Р- 8 мм, СЕГ, Цифровой двух- канальный АС – 50</i>	<i>Цивилев А.П.</i>
<i>20-22 февраля</i>	<i>0-24</i>	<i>Проведение РСДБ эксперимента с использованием МЧС на волне 1.35 см</i>	<i>РТ-22, управляющий комплекс, система регистрации НСС</i>	<i>Коваленко А.В..</i>
<i>27 февраля - 3 марта</i>	<i>0-24</i>	<i>Мониторинг мазерных источников в линии Н₂О</i>	<i>РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35</i>	<i>Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т. , (ГАИШ)</i>

			см, СЕГ, АК 12.5,50	
13-17 марта	8-17	Установка приемника на диапазон 6.7 ГГц во вторичном фокусе антенны РТ-22, пробные наблюдения	РТ-22, управляющий комплекс	Коваленко А. В.
20-24 марта	0-24	Наблюдения рекомбинационных радиолиний (РРЛ) Н, Не и С на длине волны 8 мм	РТ-22, управляющий комплекс, Р- 8 мм, СЕГ, Цифровой двух-канальный АС – 50	Цивилев А.П.
27 - 31 марта	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК 12.5,50	Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т. , (ГАИШ)

Председатель программного комитета, к.ф.-м.н.  Потанов В.А

Член программного комитета, к.ф.-м.н.  Коваленко А.В.