



СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т..н.


 В.В. Орешко
 « 29 » марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


 Р.Д. Дагкесаманский
 « 30 » марта 2019 г.

План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН во 2 кв. 2019 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01.04-30.06	*)	Сеансы связи с КА Радиоастрон	РТ-22, Управляющий комплекс	Коваленко А.В.
1-2.04	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
8-14.04	0-24	Исследование областей звездообразования. Наблюдения РРЛ 65а в Орионе А, NGC7027	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
15-19.04	12-21	Исследование областей звездообразования. Наблюдения РРЛ 65а в Орионе А	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
15-19.04	0-12, 21-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ
20-28.04	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ
6-7.05	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
13-17.05	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом МЧС 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
27.05-2.06	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ
3-7.06	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом МЧС 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
10-11.06	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
17-21.06	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом МЧС 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
24-30.06	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ

*) - Сеансы связи с КА Радиоастрон имеют наивысший приоритет и проводятся по специальному расписанию.

Председатель программного комитета, к.ф.-м.н.


 Потапов В.А.

Член программного комитета, к.ф.-м.н.


 Смирнов Г.Г.