

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ПРАО, к.т..н.

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.

В.В.Орешко

Р.Д. Дагкесаманский

« 29 » июня 2017 г.

« 29 » июня 2017 г.

План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 3 кв. 2017 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01.07-30.09	*)	Сеансы связи с КА Радиоастрон	РТ-22, управляющий комплекс	Коваленко А.В.
3-11.07	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
13-20.07	0-24	Наблюдение РРЛ в направлении на сверхновые, 400 МГц	РТ-22, управляющий комплекс	Смирнов Г.Т.
24-28.07	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Субаев И.А., совм. ГАИШ
31.07-01.08	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
2-20.08 **)	0-24	Наблюдение РРЛ в направлении на сверхновые, 400 МГц	РТ-22, управляющий комплекс	Смирнов Г.Т.
21-25.08	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Субаев И.А., совм. ГАИШ
28.08-31.09	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
04-15.09	0-24	Наблюдения РРЛ 65α в Орионе А и др.	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
18 -22.09	8-17	Технические работы на 8 мм		Гусев В.А. Девяткин В.Я. Краснов В.В.
25-29.09	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Субаев И.А., совм. ГАИШ

*) - Сеансы связи с КА Радиоастрон имеют наивысший приоритет и проводятся по специальному расписанию; **) – будет согласовано с программой "Радиоастрон»

Председатель программного комитета, д.ф.-м.н.

Шишов В.И.

Зав. отделом радиоспектроскопии космоса, к.ф.-м.н.

Цивилев А.П.