



СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т.н.


 В.В. Орешко  
 « 30 » июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


 Р.Д. Дагкесаманский  
 « 30 » июня 2018 г.

План - график  
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 3 кв. 2018 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01.07-30.09	*)	Сеансы связи с КА Радиоастрон	РТ-22, управляющий комплекс	Коваленко А.В.
2-3.07	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
12.07 13.07 23-27.07	8-24 0-20 0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н <sub>2</sub> О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Цивилев А.П. совм. ГАИШ, УРФУ
16-20.07	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом (МЧС) 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
30-31.07	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
30.07-15.08	0-24	Наблюдения РРЛ в диапазоне 400 МГц	РТ-22, управляющий комплекс	Смирнов Г.Т.
16.08 17.08 20-24.08	8-24 0-20 0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н <sub>2</sub> О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Цивилев А.П. совм. ГАИШ, УРФУ
27-28.08	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
29.08-23.09	0-24	Наблюдения РРЛ в диапазоне 400 МГц	РТ-22, управляющий комплекс	Смирнов Г.Т.
24-30.09	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н <sub>2</sub> О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. совм. ГАИШ

\*) - Сеансы связи с КА Радиоастрон имеют наивысший приоритет и проводятся по специальному расписанию.

От программного комитета, к.ф.-м.н.



Смирнов Г.Т.