


СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т.н.


 В.В. Орешко  
 « 28 » июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


 Р.Д. Дагкесаманский  
 « \_\_\_\_\_ » июня 2019 г.

**План - график  
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 3 кв. 2019 г.**

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01-26.07	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
29.07-04.08	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н <sub>2</sub> О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Рудницкий Г.М. совм. ГАИШ
8-16.08	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. Эксплуатации
19-23.08	0-24	Исследование вспышек на красных карликовых звёздах	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 50	Кийков С.,ЮрФУ Малов И.Ф. (Цивилев А.П.)
26.08-01.09	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н <sub>2</sub> О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Рудницкий Г.М. совм. ГАИШ
02-08.09 09-13.09	0-24 02-11	Исследование областей звездообразования.	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 50	Цивилев А.П.
09-13.09	11-24 00-02	Исследование вспышек на красных карликовых звёздах	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 50	Кийков С.,ЮрФУ Малов И.Ф. (Цивилев А.П.)
16-20.09	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом (МЧС) 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
23-29.09	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н <sub>2</sub> О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Рудницкий Г.М. совм. ГАИШ

Председатель программного комитета ПРАО АКЦ ФИАН, к.ф.-м.н.  
Потапов В.А.

