

СОГЛАСОВАНО


Зам. директора ПРАО, к.т.н.

 В.В. Орешко

« 30 » июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


 Р.Д. Дагкесаманский

« 30 » июня 2020 г.

**План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 3 кв. 2020 г.**

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
02-10.07	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
27.07-31.07	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Рудницкий Г.М. совм. ГАИШ
10-14.08	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. Эксплуатации
24.08-28.08	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Рудницкий Г.М. совм. ГАИШ
1-4.09	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. Эксплуатации
14-18.09	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом (МЧС) 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
21-25.09	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., Рудницкий Г.М. совм. ГАИШ

Председатель программного комитета ПРАО АКЦ ФИАН, к.ф.-м.н. _____
Потапов В.А.

От программного комитета
 / А.В. Коваленко /