


СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т..н.

 **В.В.Орешко**

«30» июня 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.

 **С.А.Тюльбашев**

«30» июня 2021 г.

**План - график
наблюдений, технических и регламентных работ**

РТ-22 ФИАИ

3 кв. 2021 г.

| <i>Дата</i> | <i>Время</i> | <i>Программа</i> | <i>Обеспечение</i> | <i>Заявка</i> |
|------------------------|--------------|---|---|---|
| 2-3 июля | 8-17 | Регламентные работы | | Девяткин В.Я., гр. эксплуатации |
| 12-16 июля | 0-24 | Мониторинг лазерных источников в линии H ₂ O | РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50 | Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т., (ГАИШ) |
| 2-Завеуста | 8-17 | Регламентные работы | | Девяткин В.Я., гр. эксплуатации |
| 16-20 августа | 0-24 | Мониторинг лазерных источников в линии H ₂ O | РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50 | Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т., (ГАИШ) |
| 30 августа-12 сентября | 0-246 | Поисковый обзор лазеров H ₂ O в ярких пылевых сгустках обзора ATLASGAL | РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50 | Ладейщиков Д.А., Соболев А.М., Попова Е. –(УРФУ), Цивилев А.П. |
| 13-17 сентября | 0-24 | Мониторинг лазерных источников в линии H ₂ O | РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50 | Толмачев А.М. Ашимбаева Н.Т., (ГАИШ) |

| | | | | |
|-------------------|------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 20-24 сентября | 0-24 | Технические работы по монтажу и тестированию МЧС 1,35. W49N, W75N,Суд А | РТ-22, комплекс пункта РСДБ МЧС | Коваленко А.В. |
| 27-28 сентября | 8-17 | Регламентные работы | | Девяткин В.Я., гр. эксплуатации. |

Председатель программного комитета, к.ф.-м.н.  Потанов В.А

Член программного комитета, к.ф.-м.н.  Смирнов Г.Т.