



СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т..н.


 В.В.Орешко
 « 30 » сентября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.



 Р.Д. Дагкесаманский
 « 30 » сентября 2016 г.

План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 4 кв. 2016 г.


Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01.10-31.12	*)	Сеансы связи с КА Радиоастрон	РТ-22, управляющий комплекс	Коваленко А.В.
3-4.10	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
17-21.10	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Самодуров В.А., Субаев И.А., совм. ГАИШ
1-2.11	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
14-18.11	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Самодуров В.А., Субаев И.А., совм. ГАИШ
29-30.11	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
1-31.12	9-19	Диагностика струйной структуры солнечного ветра	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Субаев А.И. совм. ИЗМИРАН
1-11.12	21-6	Наблюдения РРЛ 65а в Орионе А	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
12-16.12	0-9 19-24	Мониторинг мазерных источников в линии H ₂ O	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Самодуров В.А., Субаев И.А., совм. ГАИШ

*) - Сеансы связи с КА Радиоастрон имеют наивысший приоритет и проводятся по специальному расписанию.

Председатель программного комитета, д.ф.-м.н.


 Шишов В.И.

Зав. отделом радиоспектроскопии космоса, к.ф.-м.н.


 Смирнов Г.Т.