



СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т.н.


 В.В.Орешко
 « 29 » сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПРАО, д.ф.-м.н.


 Р.Д. Дагкесаманский
 « 29 » сентября 2017 г.

План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 4 кв. 2017 г.

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
01.10-31.12	*)	Сеансы связи с КА Радиоастрон	РТ-22, управляющий комплекс	Коваленко А.В.
2-8.10	0-24	Исследование областей звездообразования. Наблюдения РРЛ 65а в Орионе А, W3	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Цивилев А.П.
9-10.10	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
11-15.10	0-24	Установка оборудования МЧС 1.3 см		Коваленко А.В.
23-27.10	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Самодуров В.А., Субаев И.А., совм. ГАИШ
30-31.10	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации.
13-17.11	0-24	Установка оборудования МЧС 1.3 см		Коваленко А.В.
20-24.11	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Самодуров В.А., Субаев И.А., совм. ГАИШ
27-28.11	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
4-8.12	0-24	Установка оборудования МЧС 1.3 см		Коваленко А.В.
14-22.12	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М. Самодуров В.А., совм. ГАИШ

*) - Сеансы связи с КА Радиоастрон имеют наивысший приоритет и проводятся по специальному расписанию.

Председатель программного комитета, д.ф.-м.н.



Шишов В.И.

Зав. отделом радиоспектроскопии космоса, к.ф.-м.н.



Смирнов Г.Т.