

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ПРАО, к.т.н.

 В.В. Орешко

« 30 » сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ


Директор ПРАО, д.ф.-м.н.

 Р.Д. Дагкесаманский

« 30 » сентября 2019 г.

**План - график
наблюдений, технических и регламентных работ на РТ-22 ФИАН в 4 кв. 2019 г.**

Дата	Время	Программа	Обеспечение	Заявка
1-2.10	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. эксплуатации
14-18.10	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом (МЧС) 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
21-27.10	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., совм. ГАИШ (Рудницкий Г.М., Лехт Е.Е., Ашимбаева Н.Т.)
4-5.11	8-17	Регламентные работы		Девяткин В.Я., гр. Эксплуатации
11-15.11	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом (МЧС) 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
18-26.11	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., совм. ГАИШ (Рудницкий Г.М., Лехт Е.Е., Ашимбаева Н.Т.)
9-13.12	0-24	РСДБ с многочастотным синтезом (МЧС) 1,3 см	РТ-22, система регистрации данных НСС	Коваленко А.В.
16-22.12	0-24	Мониторинг мазерных источников в линии Н ₂ О	РТ-22, управляющий комплекс, Р-1.35 см, СЕГ, АК – 12.5,50	Толмачев А.М., совм. ГАИШ (Рудницкий Г.М., Лехт Е.Е., Ашимбаева Н.Т.)

Председатель программного комитета ПРАО АКЦ ФИАН,
к.ф.-м.н.  Потанов В.А.